Gemeinderat Bobenheim-Roxheim Gemeinderatsdrucksache Nr.: 2010/132
Hinweis

Unterrichtung der Verwaltung

Planungsstopp für die Schulturnhalle der Realschule plus;
hier: Antrag der SPD-Fraktion, FWG-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und des Ratsmitglieds Berthold Graber

I. Sachverhalt

Mit dem dieser Gemeinderatsdrucksache als Anlage beigefügten Schreiben, das am 22.11.2010 bei der Gemeindeverwaltung eingegangen ist, haben acht Ratsmitglieder eine Sondersitzung des Gemeinderates mit dem Ziel beantragt, die Planungsarbeiten für die Sporthalle der Realschule plus bis zu einem eventuellen Bürgerentscheid zur Sanierung der Burgundhalle auszusetzen.

II. Stellungnahme der Verwaltung

Nachdem keine Hinweise auf ein Bürgerbegehren vorlagen, hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 03.11.2010 die Architekten- und Ingenieurleistungen für die Umplanung der Sporthalle vergeben. Die Verwaltung war nach § 47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemO verpflichtet, diese Beschlüsse auszuführen. Deshalb wurden die Verträge umgehend abgeschlossen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Bestrebungen, einen Beschluss des Gemeinderates durch einen Bürgerentscheid zu „kassieren“, keine aufschiebende Wirkung erzeugen (vgl. z. B. HessVGH, Beschl. v. 17.11.2008 – 8 B 1805/08 –, NVwZ-RR 2009, 440 ff., wonach dies selbst für die Zeit nach der förmlichen Zulassung eines Bürgerbegehrens gilt).

Sollte der geplante Bürgerentscheid zum Erfolg führen, müssten die Architekten- und Ingenieurverträge gekündigt werden. In diesem Fall hätten die Auftragnehmer nach § 649 BGB auch für die noch nicht erbrachten Leistungen einen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. Sie müssten sich lediglich die ersparten projektbezogenen Sachkosten und dasjenige anrechnen lassen, was sie durch eine anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft erworben haben. Das Risiko, dass kurzfristig keine neuen Planungsaufträge übernommen werden können, ginge zu Lasten der Gemeinde.

III. Verteiler

a) Mitglieder Schulträgerausschuss
Gemeinderat
b) Bürgermeister, Beigeordnete, Fachbereichsleiter
c) Vorgang (2-fach)
d) Ablage (Original) Az.: 004-12

Bobenheim-Roxheim, den 22.11.2010
Gemeindeverwaltung Az.: Fb 1/Ri

(Rosalia Reinhardt)
Beigeordnete